

Vorbereiding 2025

Vrijdag 26 September

- 19:00 Clubgebouw om boottrailer voor te bereiden.
- Inladen;
 - Piopalen
 - 2* 8Meter (staanders waterkant)
 - 6* 6Meter (staanders overig)
 - 7* 4Meter (diagonalen)
 - 22* 2Meter (liggers/platform)
 - Touw
 - ??* xMeter
 - 50m Touw voor gondel?
 - Tokkelbaan
 - Kabel
 - Lier
 - Harpen
 - Gondel
 - Ladder
 - Tuig
 - Wat nog meer

Zaterdag 27 September

- 0730 Clubgebouw om boottrailer op te halen
- 0800 op de Dijk tegenover Mercury om te bouwen
 - Bouw meer richting water
- 12:00 Klaar
 - Goed testen!
 - 2024 was gondel touw te kort
 - 2024 was gondel niet goed geknoopt.

Taken

- Foto's 2024 zoeken (Ben + Yur)
- Afzetlint mee (Yur)
- Stam hulp vragen (Ben)
 - Manon is er 08:00
 - Michelle komt helpen maar weet niet of 08:00 haalbaar is
- Boodschappen (Ben)
 - Geen tomaat
- Klimtuig (Yur)

- Rauwe notities adhv. Evaluatie 2024;

Boottrailer ipv tandemasser

1900 vrijdag inladen

Kijken voor foto's voor materiaal

Iets meer naar water bouwen

Vooraf goed testen

50m touw nodig?

Ben fixt inwendige mens (boodschappen vrijdag, thermos koffie mee op zaterdag)

0730 begin zaterdag

12u klaar

Stam vragen hulp ben

Yur afzetlint mee

Yur klimtuig

Geen tomaat

[Overvliegen Mercury 1.jpg](#)

[Overvliegen Mercury 2.jpg](#)

[Overvliegen Mercury 3.jpg](#)

Revisie #4

Gemaakt: 2025-09-24 08:34:39 UTC door Ben

Bijgewerkt: 2025-09-27 06:54:59 UTC door Ben